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Leitfaden
zur Vergutung bei Nachtragen

Die Paragraphen beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen fir die Ausfihrung von Bauleistungen —
VOB/B —. Dieser Leitfaden befasst sich mit dem Vertragsinhalt, den Leistungspflichten des Auftragnehmers und den
Befugnissen des Auftraggebers nach 8§ 1 VOB/B sowie den sich daraus ergebenden Vergitungsanspriichen des
Auftragnehmers und ihrer Berechnung nach § 2 VOB/B.

Besondere Bedeutung hat hierbei die Kooperationspflicht der Vertragsparteien. Sie sind verpflichtet, durch
Verhandlungen zu versuchen, Meinungsverschiedenheiten beizulegen. Bei Streit Gber Grund und Héhe der Vergiitung
hat sich der Auftraggeber mit den Forderungen des Auftragnehmers auseinanderzusetzen und dem Auftragnehmer das
Ergebnis seiner Prufung nachvollziehbar mitzuteilen. Anderenfalls kann der Auftragnehmer berechtigt sein, die Arbeiten
einzustellen oder den Auftrag zu kiindigen.
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Art und Umfang der Leistung

Vertragsinhalt (8 1 Absatz 1 VOB/B)

Die auszufuhrenden Leistungen werden nach Art und Umfang durch den Vertrag bestimmt.
Als Bestandteile des Vertrages gelten

das Angebot mit dem Angebotsschreiben Formblatt 213 und den darin aufgeflhrten Vertragsbestandteilen und
Unterlagen;

weitere Erklarungen des Bieters und Festlegungen des Auftraggebers, z. B.

— im Rahmen des Auskunftsrechts Uber die Vergabeunterlagen

— im Rahmen der Angebotsaufklarung

— im Rahmen der schriftlichen Aufklarung zur Angemessenheit der Preise

— im Auftragsschreiben getroffene Entscheidungen (z. B. zu Nebenangeboten oder Festlegungen nach Auf-
klarung zum Angebotsinhalt);

die gewerbliche Verkehrssitte (§ 2 Absatz 1 VOB/B); sie umfasst neben den ,anerkannten Regeln der Technik"
(siehe 8 4 Absatz 2 Nummer 1, § 13 Absatz 1 VOB/B) auch die regionale Baupraxis am Ort der Leistung.

Vertragliche Leistungsanderungen auf Grund

— Anordnungen des Auftraggebers zur Anderung des Bauentwurfs (§ 1 Absatz 3 VOB/B),

— Verlangen des Auftraggebers von fur die Ausfihrung erforderlichen Zusatzleistungen (8 1 Absatz 4 Satz 1
VOB/B),

— koordinatorischer und zeitlicher Anordnungen des Auftraggebers (8§ 4 Absatz 1 VOB/B),

— tatsachlicher Mengenanderungen durch Uberschreitung oder Unterschreitung des Mengenansatzes ohne
Anordnungen oder Verlangen / Forderungen des Auftraggebers (8 2 Absatz 3 VOB/B).

Nachtragsvereinbarungen zur Vergutung auf Grund solcher Leistungsédnderungen nach Nummer 1.1.4.

Widerspriiche im Vertrag (8 1 Absatz 2 VOB/B)

Ergeben sich Widerspriche zu Art und Umfang dieser vertraglichen Leistungen, ist nach der Reihenfolge des § 1
Absatz 2 VOB/B der richtige Vertragsinhalt unter Berilicksichtigung aller Vertragsunterlagen und der erfolgten
Erklarungen (sieche Nummer 1.1) sowie des tatsachlich Gewollten zu ermitteln (8§ 133, 157, 242 BGB).

Leistungspflichten des Auftragnehmers auf Grund von Anderungen des Bauentwurfs
(8 1 Absatz 3 VOB/B)

Nach § 1 Absatz 3 VOB/B hat der Auftraggeber das Recht, Anderungen des Bauentwurfs anzuordnen; hierzu hat
er Art und Umfang der Leistungsanderung unverziglich schriftlich festzulegen.

Den Anordnungen hat der Auftragnehmer Folge zu leisten; sein Recht zur Anmeldung von Bedenken nach § 4
Absatz 3 VOB/B bleibt dabei unberihrt.

Eine eventuell erforderliche Vergltungsanpassung bestimmt sich dann nach 8 2 Absatz 5 VOB/B.

Der Begriff ,Bauentwurf' umfasst nicht nur die Planungsunterlagen und Pléne, sondern alle dem Vertrag zugrunde
liegenden baufachlichen Unterlagen, Erklarungen und AuRerungen.

Anderung von Vertragsfristen und Einzelfristen

Werden durch fachliche Anderungsanordnungen des Auftraggebers auch Anderungen der Vertragsfristen
erforderlich, so sind sie Bestandteil dieser Anderungsanordnung nach § 1 Absatz 3 VOB/B.

Andere, rein zeitliche Anordnungen des Auftraggebers im Rahmen seiner Baustellenkoordination nach § 4 Absatz
1 VOB/B mit der Folge der Anderung von Ausfiihrungsfristen fallen nicht unter § 1 Absatz 3 VOB/B, sondern
verbleiben im Rahmen der Koordinationsanordnungen nach § 4 Absatz 1 VOB/B.

Eine eventuell erforderliche Verguitungsanpassung bestimmt sich dann nach § 2 Absatz 5 VOB/B.

Im Vertrag nicht vereinbarte, zuséatzliche Leistungspflichten des Auftragnehmers (8 1 Absatz 4 VOB/B)

§ 1 Absatz 4 VOB/B regelt, inwieweit der Auftragnehmer verpflichtet ist, Leistungen zu Ubernehmen, die in der
Leistungsbeschreibung nicht vorgesehen sind.

Nicht vereinbarte, aber zur Ausfiihrung der vertraglichen Leistung erforderliche und deshalb vom Auftraggeber
verlangte zuséatzliche Leistungen (8 1 Absatz 4 Satz 1 VOB/B) hat der Auftragnehmer zu erbringen; es sei denn,
dass sein Betrieb darauf personell, sachlich oder finanziell nicht eingerichtet ist. Diesen Einwand muss der
Auftragnehmer unverzuglich erklaren und belegen.
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Sein Betrieb ist aber auch insoweit eingerichtet, als bereits Nachunternehmer mit oder ohne Zustimmung des
Auftraggebers nach § 4 Absatz 8 VOB/B fiir ihn tatig sind.

Soweit dem Auftragnehmer kein Einwand zusteht, werden diese Zusatzleistungen mit der Forderung des
Auftraggebers Inhalt des erteilten Auftrags.

Diese erforderlichen Zusatzleistungen kénnen sowohl die Vollendung als auch die Optimierung der Bauleistung
umfassen.

Der Auftraggeber hat Art und Umfang der Leistungsadnderung unverziglich schriftlich festzulegen und dem
Auftragnehmer zu Gbergeben.

Den Anordnungen hat der Auftragnehmer Folge zu leisten; sein Recht zur Anmeldung von Bedenken nach § 4
Absatz 3 VOB/B bleibt dabei unberihrt.

Beziiglich der Anderung von Vertragsfristen und Einzelfristen siehe Nummer 1.3.2.

Die Vergutungsanpassung bestimmt sich nach § 2 Absatz 6 VOB/B.

Leistungen, die nicht zur Erfullung des Vertragszwecks erforderlich sind, deren Ausfuhrung durch den Auftrag-
nehmer aber zweckmafig ist (8 1 Absatz 4 Satz 2 VOB/B), unterliegen nicht dem einseitigen Anordnungsrecht
des Auftraggebers nach § 1 Absatz 3 bzw. § 1 Absatz 4 Satz 1 VOB/B. Sie kdnnen dem Auftragnehmer nur mit
seiner Zustimmung Ubertragen werden, sofern die Voraussetzungen fir eine freihdndige Vergabe oder ein
Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb vorliegen. Es handelt sich um einen neuen, selbstédndigen
Auftrag als Anschlussauftrag und nicht um eine Nachtragsvereinbarung zum bestehenden Auftrag. Dieser erfahrt
seine eigene Abwicklung beziglich Baudurchfihrung, Abnahme, Mangelanspriiche und Vergiitung.

Fir die Beauftragung ist Formblatt 338 oder Formblatt 340 zu verwenden. Uber die Vergabe ist ein Vergabe-
vermerk zu fertigen.

Liegen die Voraussetzungen fur eine freihdndige Vergabe oder ein Verhandlungsverfahren ohne o6ffentliche
Vergabebekanntmachung nicht vor, sind diese Leistungen auszuschreiben.

Bautagebuch

Alle Anordnungen und Forderungen des Auftraggebers zur Erbringung geénderter oder zusatzlicher Leistungen
sowie erforderlicher bzw. nicht erforderlicher, aber zweckmaRiger Zusatzleistungen sowie alle koordinatorischen
und zeitlichen Anordnungen nach § 4 Absatz 1 VOB/B (siehe dazu Nummern 2.1.2 und 2.5) sind immer mit
Datum in Textform im Bautagebuch zu dokumentieren.

Das gilt auch beziiglich der Anderungen von Vertragsfristen oder Einzelfristen; sieche dazu Nummer 1.3.2.

Vergltungsanspriiche
Vergutungsanspriche nach § 2 VOB/B

Alle vertragsgemdaly ausgefiihrten Leistungen sind durch die vereinbarten Preise abgegolten (8 2 Absatz 1
VOB/B). Die Vergutung erfolgt im Regelfall nur nach den vereinbarten Einheitspreisen und den dazu tatséchlich
ausgeflhrten Leistungsmengen (§ 2 Absatz 2 VOB/B).

Es kann nicht nach dem vereinbarten Einheitspreis abgerechnet werden, wenn dieser in einem auffalligen,
wucheréhnlichen Missverhdltnis zur Bauleistung steht. Ein solcher Fall kann bereits bei 5-fach Uberhéhtem
Einheitspreis vorliegen. Dann kann die dieser Preisbildung zugrunde liegende Vereinbarung sittenwidrig und damit
nichtig sein, zur Klarung des Sachverhaltes ist die Fachaufsicht fihrende Ebene einzuschalten.

Wird bei der Baudurchfiihrung vom urspriinglichen Vertragsinhalt abgewichen, kénnen sich daraus vertragliche

Konsequenzen fur die Vergutung ergeben; entscheidend sind allein die Umsténde des Einzelfalls wie

— die tatsachliche Mengenanderung durch Uberschreitung oder Unterschreitung des Mengenansatzes (§ 2
Absatz 3 VOB/B),

— nachtragliche Ubernahme von beauftragten Leistungen durch den Auftraggeber zur eigenen Durchfiihrung
(8 2 Absatz 4 i.V.m. 8 8 Absatz 1 Nummer 2 VOB/B),

— vom Auftraggeber angeordnete Leistungsanderungen (8§ 1 Absatz 3i.V.m. § 2 Absatz 5 VOB/B),

— koordinatorische und zeitliche Anordnungen des Auftraggebers (8 4 Absatz 1 VOB/B i.V.m. § 2 Absatz 5
VOB/B),

— erforderliche und vom Auftraggeber geforderte Zusatzleistungen (8 1 Absatz 4 Satz 1 i.V.m. § 2 Absatz 6
VOB/B),

— im Rahmen eines Pauschalvertrags vom Auftraggeber angeordnete Leistungsanderung bzw. erforderliche
und geforderte Zusatzleistungen (8 1 Absatz 3 bzw. § 1 Absatz 4 Satz 1 VOB/B i.V.m. § 2 Absatz 7 und § 2
Absatz 5 bzw. Absatz 6 VOB/B),

— vom Vertrag abweichende oder nicht vereinbarte, aber nachtréaglich anerkannte oder notwendig gewordene
Leistungen (§ 2 Absatz 8 VOB/B i.V.m. § 2 Absatz 5 bzw. Absatz 6 VOB/B),
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— Verlangen von Zeichnungen, Berechnungen oder anderen Unterlagen, die der Auftragnehmer nach dem
Vertrag nicht zu erbringen hat (§ 2 Absatz 9 VOB/B),

— Abrufung bereits im Auftrag enthaltener, angehéngter Stundenlohnarbeiten bzw. nachtragliche Vereinbarung
von Stundenlohnarbeiten (§ 2 Absatz 10 i.V.m. § 15 VOB/B).

Zu den sich daraus gegebenenfalls ergebenden Vergutungsanpassungen siehe nachstehend unter Nummer 2.3
bis Nummer 2.10 gemafR § 2 Absatz 3 bis Absatz 10 VOB/B und unter Nummer 6 (Vergitungszuordnung und
-berechnung).

In den Fallen der Mengenéanderungen (Nummer 2.3) und angeordneten Leistungsanderungen (Nummer 1.3 i.V.m.
Nummer 2.5), also auch in den Féllen des § 2 Absatz 7 und Absatz 8, soweit dort auf § 2 Absatz 5 oder 6 VOB/B
verwiesen wird, ist in der Regel davon auszugehen, dass Anderungsanordnungen zu einer Nachtrags-
vereinbarung Uber Preise (Einheits- oder Pauschalpreise) zur Vergltungsanpassung fuhren.

In den Fallen der erforderlichen und geforderten zuséatzlichen Leistungen (8 1 Absatz 4 Satz 1 VOB/B i.V.m. § 2
Absatz 6 VOB/B) ist immer eine Nachtragsvereinbarung tber Preise fur die zusétzliche Vergutung abzuschlieRen.

Erforderliche Anderungen von Vertragsfristen bzw. Einzelfristen sind in der vorgenannten Nachtragsvereinbarung
festzulegen. Zur Anderung dieser Fristen siehe Nummer 1.3.2.

Zur Vorgehensweise bei Nachtragsvereinbarungen siehe Nummer 3, insbesondere 3.2.4.

Kommt eine Vereinbarung nicht vor, wahrend oder nach der Ausfilhrung der geanderten oder zusatzlichen
Leistung(en) zustande, so ist nach § 632 Absatz 2 BGB die ubliche Vergutung als vereinbart anzusehen. Die
Grundlagen dafir sind dann vom Auftraggeber selbst nach § 2 Absatz 3, 5 und/oder Absatz 6 VOB/B zu ermitteln
und danach die ubliche Vergiitung zu berechnen.

Voraussetzungen fir eine Vergitungsanpassung sind immer, dass sich ein oder mehrere der unter 2.1.2
genannten Félle auf die im erteilten Auftrag vereinbarten Preise auswirken und deshalb ein Vertragspartner — also
der Auftragnehmer oder der Auftraggeber — eine Preisanpassung verlangt.

Eine Nachtragsvereinbarung ist grundséatzlich nicht erforderlich, wenn

— Mengenénderungen (8§ 2 Absatz 3 VOB/B),

— angeordnete bzw. geforderte Leistungsanderungen (8 1 Absatz 3 bzw. § 1 Absatz 4 Satz 1 i.V.m. § 2 Absatz
5 und/oder § 2 Absatz 6 VOB/B),

— koordinatorische, zeitliche und andere Anordnungen des Auftraggebers (§8 4 Absatz 1 i.V.m. § 2 Absatz 5
VOB/B; z.B. Fortschreibung von Ausfiihrungsfristen) und/oder

— der Abrufung von bereits im Auftrag enthaltenen Stundenlohnarbeiten (§ 2 Absatz 10 VOB/B).

zwar die Gesamtvergiitung andern, aber keinen Einfluss auf die Preise (Einheits- oder Pauschalpreise) haben. In
diesen Féllen bedarf es nur eines Prifungsvermerks mit Formblatt 522 und einer Vergutungszuordnung und
-berechnung mit Formblatt 521. Der fir den Haushalt Verantwortliche ist schriftlich Giber die Vergiitungsénderung
zu unterrichten — siehe Abschnitt B 2.4.3 RBBau.

Eine Nachtragsvereinbarung ist grundsétzlich erforderlich, wenn einer oder mehrere der unter Nummer 2.1
genannten Sachverhalte Einfluss auf die vereinbarten Preise (Einheits- oder Pauschalpreise) hat. Die Nachtrags-
vereinbarung ist mit Formblatt 523 abzuschlieBen und mit einem Prufungsvermerk mit Formblatt 522 zu
begriinden. Eine Zweitschrift der Vergitungszuordnung und -berechnung mit Formblatt 521 ist der Nachtrags-
vereinbarung beizufigen, damit die VOB/B-gerechte Zuordnung vertragsrechtlich festgelegt ist.

Verzdgert sich — aus welchen Grinden auch immer — eine zeitnahe Nachtragsvereinbarung, ist wegen der
erhdhten Kooperationspflicht beider Parteien beim VOB/B-Vertrag das unbestrittene Guthaben analog § 16
Absatz 3 Nummer 1 Satz 5 VOB/B sofort zu zahlen.

Wegen der Vergiitungszuordnung und -berechnung siehe Nummer 6.

Vergitungs- und sonstige Zahlungsanspriiche au3erhalb der Regelungen des § 2 VOB/B

Anspruch wegen Wegfalls von Leistungspositionen

Gelangen einzelne Leistungspositionen eines nach Einheitspreisen abzurechnenden Bauvertrages nicht zur
Ausfuhrung, ohne dass dies auf einer Kiindigung, einem Verzicht oder einer Anordnung des Auftraggebers beruht
(sogenannte ,Null“-Positionen), hat der Auftragnehmer in sinngemafRer Anwendung des § 2 Absatz 3 Nummer 3
VOB/B Anspruch auf Ausgleich. Inhalt des Vergitungsanspruches sind im Wesentlichen die Gemeinkosten (BGK
und AGK) und der Gewinnanteil (ohne leistungsbezogenen Wagnisanteil). Der Auftragnehmer kann keine
Vergitung beanspruchen, soweit er durch Erhéhung der Mengen bei anderen Positionen oder in anderer Weise
(z.B. fur geanderte Leistungen nach § 2 Absatz 5 VOB/B und fur zuséatzliche Leistungen nach § 2 Absatz 6
VOB/B) einen Ausgleich erhalt; dies hat der Auftragnehmer darzulegen.

In diesen Féllen sind die Auswirkungen auf die Gesamtvergltung in der Ausgleichsberechnung zur Vergitungs-
vereinbarung darzustellen.
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Sonstige Anspriiche

Daneben kdnnen andere bzw. weitere vertragliche Vergltungsanspriiche oder sonstige Zahlungsanspriiche
bestehen, wie z. B.

— Anspriiche wegen langer dauernder Ausfiihrungsunterbrechung (8 6 Absatz 5 VOB/B),

— Anspriiche wegen héherer Gewalt oder unabwendbaren Ereignisses (§ 7 VOB/B i.V.m. § 6 Absatz 5 VOB/B),
— Anspriiche aus Kiindigung / Teilkiindigung ohne besonderen Rechtsgrund (8 8 Absatz 1 VOB/B),

— Anspriche aus einvernehmlicher Vertragsanpassung an Stelle von einseitiger Anordnungen, Forderungen
oder Kindigungen / Teilkiindigungen seitens des Auftraggebers,

— Anspriiche aus Vertragsanpassung wegen Stérung der Geschaftsgrundlage (8 313 BGB),

— Schadensersatzanspriiche nach § 6 Absatz 6 VOB/B, die von der Vergutungsanpassung wegen
koordinatorischer oder zeitlicher Anordnungen (8§ 4 Absatz 1 VOB/B i.V.m. § 2 Absatz 5 VOB/B) abzugrenzen
sind,

— sonstige Schadensersatz- oder Entschadigungsanspriiche aus dem vertraglichen, aus vertragsgleichen oder
gesetzlichen Schuldverhaltnissen (z. B. positive Vertrags-/ Forderungsverletzung, vorvertragliches Schuldver-
héltnis wegen Vertragsanbahnung / Ausschreibungsverfahren (8 311 Absatz 2 BGB), Annahmeverzug des
Auftraggebers nach § 642 BGB).

Wegen der Ausgleichsberechnung hierzu siehe ebenfalls Nummer 6.

Uber- und Unterschreitung der Mengenansétze (§ 2 Absatz 3 VOB/B)

§ 2 Absatz 3 VOB/B ist zur Anpassung der Vergitung anzuwenden, wenn sich nur tatsachlich — ohne eine
Anordnung des Auftraggebers — die Menge einer im Einheitspreisvertrag vorgesehenen Leistungsposition &ndert,
die Leistungsposition jedoch inhaltlich dieselbe bleibt und auch so zur Ausfilhrung kommt.

Der vertragliche Einheitspreis gilt unverandert fir Mengenabweichungen von dem im Vertrag vorgesehenen
Leistungsumfang um nicht mehr als zehn Prozent, also in dem Bereich von exakt 90,00 Prozent bis 110,00
Prozent der im Vertrag vorgesehenen Leistungsmenge.

Liegt eine Mengenabweichung von uber zehn Prozent vor, ist eine Preisanpassung nur auf Verlangen zulassig;
der Anspruch muss begriindet sein.

Sowohl bei Uberschreitung als auch bei Unterschreitung der Mengenansétze von iber zehn Prozent sind
grundsatzlich immer folgende Kostenfaktoren hinsichtlich ihrer méglichen Veranderbarkeit und Auswirkung auf die
Preise zu Uberprufen:

— Baustelleneinrichtungskosten, soweit nicht eigensténdiger Titel oder Teilleistung
— Baustellengemeinkosten

— Allgemeine Geschéftskosten

— Wagnis und Gewinn.

N
<

Beurteilung weiterer Preisbestandteile sieche Nummer 4.

— a) Bei Uberschreitung der Mengenansitze einer Leistungsposition um mehr als zehn Prozent (§ 2 Absatz 3
Nummer 2 VOB/B), ist zeitnah zu prifen, ob

— die Vereinbarung eines niedrigeren Preises seitens des Auftraggebers verlangt werden muss und
— gdf. ein mégliches Mehrkostenverlangen des Auftragnehmers in Betracht kommen kann.

Eine Anpassung des Einheitspreises bestimmt sich nach den dadurch bedingten Mehr- oder Minderkosten,
die als Nachtragsforderung begriindet und nachgewiesen geltend zu machen sind.

Bei der Berucksichtigung von Mengenmehrungen dirfen allerdings nur Mengenerhdéhungen Uber zehn
Prozent der vertraglich vereinbarten Menge, also erst oberhalb von 110 Prozent des Mengenvolumens
angesetzt werden.

— b) Bei Unterschreitung der Mengenansatze einer Leistungsposition um mehr als zehn Prozent (8§ 2 Absatz 3
Nummer 3 VOB/B) ist zeithah zu prifen, ob ein mogliches Mehrkostenverlangen des Auftragnehmers in
Betracht kommen kann.

Bei Unterschreitung der Mengenansétze einer Leistungsposition auf unter 90 Prozent kommt eine Anpassung
des Einheitspreises unter Beriicksichtigung der notwendigen Verteilung der durch die Reduzierung eventuell
nicht gedeckten Baustellengemeinkosten (siehe dazu Nummer 4.6.1), der Allgemeinen Geschéftskosten und
des Gewinns (ohne Wagnisanteil; siehe dazu Nummer 4.8) nur in Betracht, soweit der Auftragnehmer nicht
durch Mengenerhthung bei anderen Leistungs-Positionen — und zwar nur zu bertcksichtigen ab oberhalb von
110 Prozent des Mengenvolumens — oder in anderer Weise — z. B. angeordnete qualifiziertere Ausfiihrung
einer Leistung (8 1 Absatz 3 VOB/B), eine vom Auftraggeber verlangte erforderliche Zusatzleistung (8 1
Absatz 4 Satz 1 VOB/B) oder ein zuldssigerweise freihandig vergebener neuer Auftrag als Anschlussauftrag
(8 1 Absatz 4 Satz 2) — einen Ausgleich erhalten hat bzw. erhalt.
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Bei der Ermittlung des neuen Einheitspreises ist immer von 100 Prozent der bisher beauftragten Menge aus-
zugehen.

— c) Bei kombinierter Unter- und Uberschreitung der Mengenansétze von verschiedenen Leistungspositionen
des Bauauftrags unter den vorstehenden Voraussetzungen nach a) und b) sind die sich daraus ergebenden
jeweiligen Vergutungsanspriche gegenzurechnen.

2.3.4 Soweit von Mengenanderungen auch andere Leistungen oder Teilleistungen, fur die eine Teilpauschalsumme

2.4

25

2.6

vereinbart ist, abhangig sind, kann auch eine angemessene Anderung der Teilpauschalsumme gefordert werden
(8 2 Absatz 3 Nummer 4 VOB/B).

Ubernahme von beauftragten Leistungen durch den Auftraggeber (§ 2 Absatz 4 VOB/B)

Die Ubernahme von beauftragten Leistungen durch den Auftraggeber hat die Vergiitungsrechtsfolgen wie bei
einer Kiindigung nach § 8 Absatz 1 VOB/B.

Sie setzt zwingend voraus, dass der Auftraggeber die Leistung (z.B. Lieferung von Bau-, Bauhilfs- und
Betriebsstoffen) selbst ohne anderweitige Fremdbeauftragung durchfiihrt. Sonst steht dem Auftragnehmer die
vereinbarte Vergltung ungekiirzt zu.

Bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 2 Absatz 4 VOB/B steht dem Auftragnehmer zwar die vereinbarte
Vergltung zu; er muss sich aber nach 8 8 Absatz 1 Nummer 2 VOB/B anrechnen lassen, was er dadurch an
Kosten erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft und seines Betriebs erwirbt oder zu
erwerben boswillig unterlasst (8§ 649 BGB); siehe hierzu Nummer 2.2.1.

Anderung des Bauentwurfs und andere Anordnungen des Auftraggebers (§ 2 Absatz 5 VOB/B)

§ 2 Absatz 5 VOB/B ist bei Vergiitungsanpassung wegen fachlicher Anderungsanordnungen nach § 1 Absatz 3
VOB/B und wegen anderer Anordnungen des Auftraggebers — das sind in der Regel seine koordinatorischen oder
zeitlichen Anordnungen nach 8§ 4 Absatz 1 VOB/B (siehe Nummer 2.1.2, 4. Spiegelstrich) — anzuwenden (siehe
auch Nummer 1.3). Anordnungen in diesem Sinne sind nur einseitige Entscheidungen des Auftraggebers, die vom
vertraglich festgelegten baufachlichen und/oder ausfuhrungszeitlichen Inhalt abweichen.

Hinsichtlich dadurch bedingter Anderungen von Vertragsfristen und Einzelfristen siehe Nummer 1.3.2.

Anweisungen zur Sicherung der Durchfiihrung des unverédndert vereinbarten Vertragsinhalts und fachliche
Beratung, Uberlegungen, Entscheidungsvorschlage und Hinweise seitens des Auftraggebers sind keine
JAnderung des Bauentwurfs" oder ,anderen Anordnungen” im Sinne des § 2 Absatz 5 VOB/B. Das kénnen z. B.
Anweisungen zur Aufrechterhaltung und Fortfuhrung der BaumafRnahme sein, die auf Grund von Umstanden
erforderlich sind, auf die der Auftraggeber keinen Einfluss hat und deshalb von ihm auch nicht zu verantworten
sind (in der Regel z. B. fachliche, koordinatorische oder zeitliche Anordnungen wegen Insolvenz eines Vorunter-
nehmers).

Eine Anpassung des Preises bestimmt sich nach den durch die fachliche, koordinatorische oder zeitliche
Anderungsanordnung bedingten Mehr- oder Minderkosten, die als Nachtragsforderung begriindet und nach-
gewiesen geltend zu machen sind. Dabei darf der Auftragnehmer nicht schlechter gestellt werden als bei
Ausfiihrung der urspriinglich beauftragten Bauleistung, daher ist grundsétzlich abzustellen auf die Urkalkulation
der geénderten Position. Eine Vergutungsanpassung soll moglichst vor Ausfihrung der angeordneten Leistungs-
anderung erfolgen (8 2 Absatz 5 Satz 2 VOB/B).

Eine Preisanpassung nach § 2 Absatz 5 VOB/B wegen koordinatorischer oder zeitlicher Anordnungen des
Auftraggebers nach § 4 Absatz 1 VOB/B ist gegeniiber Schadensersatz wegen vertragswidriger und schuldhaft zu
vertretender Behinderung und Unterbrechung der Bauausfihrung nach § 6 Absatz 6 VOB/B bzw. ggf. gegen
Entschadigungsanspriiche nach § 642 BGB wegen Annahmeverzugs des Auftraggebers abzugrenzen; siehe
hierzu Nummer 2.2.2.

Im Vertrag nicht vorgesehene, erforderliche und vom Auftraggeber geforderte zusatzliche Leistung
(8 2 Absatz 6 VOB/B)

§ 2 Absatz 6 VOB/B greift nur bei Vergitungsanpassung wegen verlangter, bisher nicht vorgesehener, aber
erforderlicher und vom Auftraggeber geforderter zusétzlicher Leistung nach § 1 Absatz 4 Satz 1 VOB/B; siehe
hierzu Nummer 1.4.1.

Zur Nachtragsvereinbarung fur die zuséatzliche Vergitung siehe Nummer 2.1.3.

Hinsichtlich dadurch bedingter Anderungen von Vertragsfristen und Einzelfristen siehe Nummer 1.3.2.

Der Auftragnehmer muss seinen Anspruch auf Vergutung der zusétzlichen Leistung grundséatzlich vor Beginn der
Ausfiihrung ankiindigen; ohne vorherige Ankindigung besteht damit in der Regel kein Vergiitungsanspruch.
Diese Ankiindigung kann im Einzelfall entbehrlich sein, soweit der Auftraggeber Uber die entsprechenden fach-
spezifischen Kenntnisse verfiigt und davon ausgehen muss, dass diese Leistung nicht unentgeltlich ist.
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Eine Vergitungsanpassung bestimmt sich nach den Grundlagen der Preisermittlung zum beauftragten Angebot (8§
2 Absatz 6 Nummer 2 VOB/B); sie erfolgt damit — soweit gleiche oder vergleichbare Leistungen mit den dazu
angebotenen und vereinbarten Preisen aus dem beauftragten Angebot zu Grunde gelegt werden kénnen — wie bei
§ 2 Absatz 5 VOB/B nach Preisen auf Basis der durch die Zusatzleistung bedingten Mehr- oder Minderkosten, die
als Nachtragsforderung begriindet und nachgewiesen geltend zu machen sind.

Ist eine Zuordnung nicht méglich, ist ausnahmsweise ein Nachtragsangebot vom Auftragnehmer einzuholen; auch
dieses muss auf der Grundlage der Preisermittlung des beauftragten Angebotes kalkuliert sein und ist danach zu
prufen und zu werten.

Eine Vergitungsanpassung ist moglichst vor Beginn der Ausfiihrung der geforderten Zusatzleistung zu verein-
baren (8 2 Absatz 6 Nummer 2 Satz 2 VOB/B).

Vergitungsanpassung bei vereinbarten Pauschalsummen (§ 2 Absatz 7 VOB/B)

Die Anwendung des 8 2 Absatz 7 VOB/B setzt voraus, dass unter strenger Beachtung der Voraussetzungen
(wenn die Leistung nach Ausfuhrungsart und Umfang genau bestimmt ist und mit einer Veranderung nicht zu
rechnen ist) Pauschalsummen vereinbart worden sind. Deshalb bestimmt § 2 Absatz 7 Nummer 1 Satz 1 VOB/B,
dass die Vergutung unverandert bleibt.

Eine Vergitungsanpassung kann nach § 2 Absatz 7 VOB/B nur in Betracht kommen, wenn die ausgefiihrte
Leistung von der vertraglich vorgesehenen Leistung so erheblich abweicht, dass ein Festhalten an der
Pauschalsumme fur eine oder beide Vertragsparteien nicht zumutbar ist. Diese Anpassungsregelung ist also eine
einzelfallbezogene Billigkeitsregelung nach den Grundsatzen von Treu und Glauben (§ 242 BGB) und dem dazu
entwickelten Rechtsinstituts der Stérung der Geschaftsgrundlage (8 313 BGB) fur den geschlossenen Vertrag.
Folglich kann eine Vergiitungsanpassung nur bei einer fir das Vertragsverhéltnis gewichtigen Anderung der
vertraglich vorgesehenen Leistung in Betracht kommen. Dabei kann es sich um eine wesentliche Leistungs-
anderung handeln; nach der Rechtsprechung kann dies bei einer Anderung des vereinbarten Pauschalpreises in
einer GréRenordnung von ,plus/minus* 20 Prozent oder mehr in Betracht kommen. Entscheidend bleiben aber
immer die Umsténde des Einzelfalls.

Die jeweils betroffene Vertragspartei (Auftraggeber oder Auftragnehmer) kann dann zuséatzlich zur vereinbarten
Pauschalsumme einen Ausgleich unter Berlicksichtigung der Mehr- oder Minderkosten verlangen, bis die
Zumutbarkeit fur ein Festhalten an der Pauschalsumme wieder erreicht ist (siehe § 2 Absatz 7 Nummer 1 Satz 2
VOB/B).

Bei der Bemessung des Ausgleichs ist von den Grundlagen der Preisermittiung des beauftragten Angebotes
auszugehen.

Beruht die Abweichung von der vertraglich vorgesehenen Leistung aber auf Anordnungen oder Forderungen des
Auftraggebers (siehe Nummern 1.3, 1.4.1 und 2.5), so ist insoweit wie bei einem Einheitspreisvertrag immer eine
Vergitungsanpassung nach 8§ 2 Absatz 4, 5 oder 6 VOB/B vorzunehmen.

Leistungen des Auftragnehmers ohne Auftrag (8 2 Absatz 8 VOB/B)

Hat der Auftragnehmer Leistungen ohne Auftrag oder unter eigenméachtiger Abweichung vom Vertrage ausge-
fuhrt, ist unverziglich zu priifen, ob diese Leistungen anerkannt werden sollen oder die Voraussetzungen des § 2
Absatz 8 Nummer 2 Satz 2 VOB/B vorliegen. Dem Auftragnehmer ist schriftlich mitzuteilen, ob diese Leistungen

— nachtréglich anerkannt
oder
— nur ohne Vergiitung geduldet werden
oder
— abgelehnt und
— deren Beseitigung und die Erbringung der vertragsgerechten Leistung gefordert,
— Ersatzmalnahme zur Beseitigung angedroht,
— Schadensersatzforderung im Ubrigen (z. B. wegen langerer Beibehaltung einer Anmietung, verzégerter
Inbenutzungnahme) vorbehalten wird.

Soweit dem Auftragnehmer eine Vergitung nach § 2 Absatz 8 Nummer 2 VOB/B zusteht, ist der Preis
entsprechend der Regelung nach § 2 Absatz 5 und Absatz 6 VOB/B zu ermitteln.

Die Vorschriften des BGB uber die Geschaftsfiihrung ohne Auftrag (8 677 ff BGB) bleiben unberihrt (§ 2 Absatz 8
Nummer 3 VOB/B).
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Vom Auftraggeber verlangte Zeichnungen, Berechnungen oder andere Unterlagen (8 2 Absatz 9 VOB/B)

Vom Auftraggeber verlangte besondere Leistungen des Auftragnehmers wie Zeichnungen, Berechnungen oder
andere Unterlagen, die er nicht vertraglich, insbesondere nicht nach den Technischen Vertragsbedingungen oder
der gewerblichen Verkehrssitte zu erbringen hat, sind gesondert zu verguten.

Da diese Leistungen innerhalb eines Bauvertrages nach VOB/B erbracht werden, gelten insoweit fur die
Vergiitung nicht die Bestimmungen der HOAI.

Stundenlohnarbeiten (§ 2 Absatz 10 VOB/B)

Vor einer Beauftragung / Abrufung von Stundenlohnarbeiten ist immer zu prifen, ob diese Arbeiten einer bereits
beauftragten Leistungsposition zugeordnet oder als eine Leistungsposition neu festgelegt werden kénnen. Nur
wenn beides nicht moglich ist, kann eine Beauftragung von Stundenlohnarbeiten in Betracht gezogen werden.

Das Vorliegen der Voraussetzungen ist im Formblatt 522 und deren Auswirkung auf die Gesamtvergitung im
Formblatt 521 aktenkundig zu machen (siehe Nummern 2.1.3 und 6).

Die Beauftragung von Stundenlohnarbeiten setzt voraus, dass es sich um Bauleistungen geringen Umfangs
handelt, die Uberwiegend Lohnkosten verursachen.

Die Vergutung von Stundenlohnarbeiten setzt voraus, dass die Ausfiihrung solcher Arbeiten vor ihrem Beginn
— ausdrucklich vereinbart (8§ 2 Absatz 10 VOB/B) und
— dem Auftraggeber angezeigt worden ist (§ 15 Absatz 3 Satz 1 VOB/B).

Die Abrechnung und Bezahlung hat nach 8 15 i.V.m. § 16 VOB/B und den dazu bestehenden Richtlinien des VHB
sowie nach diesem Leitfaden zu erfolgen.

Verglutungsberechnung
Preisermittlungs- und Vergitungsbasis

Bei der Ermittlung der Vergltung ist von den vereinbarten Preisen und den Grundlagen der Preisermittlung des
erteilten Auftrags auszugehen. Die fir gednderte oder zusatzliche Leistungen zu vereinbarende Vergitung erhalt
also ihre wesentlichen Preisbestandteile aus den dem Auftrag zugrunde liegenden Wettbewerbspreisen. So bleibt
der vereinbarte Preis — mag er auch ein niedriger ,schlechter oder ein hoher ,guter” Preis sein — grundsétzlich als
Ausgangsbetrag der nachtraglichen Vergitungsberechnung unverdndert. Nur die durch die Anderungs- oder
Zusatzleistungen bedingten ,Mehr- oder Minderkosten” sind bei der Vergltungsanpassung mafgebend. Insoweit
bleibt eine Fehlkalkulation oder eine Spekulationskalkulation der vereinbarten Preise in der Regel unbeachtlich
(siehe dazu auch Nummer 5).

Hinsichtlich der Preise von Bauleistungen gibt es keine durch Preisverordnung festgelegten Vorgaben mehr. Eine
preisrechtliche Priifung kommt daher nicht in Betracht.

Die Preise des Maschinenbaues und der Elektroindustrie unterliegen in der Regel auch dem Wettbewerb. Soweit
fur Nachtragsvereinbarungen diese Wettbewerbspreise nicht herangezogen werden kénnen, gelten die Bestim-
mungen der VO PR Nummer 30/53 und die dazu gehdrenden Leitsatze. Dieses gilt auch fiur Nachtrags-
vereinbarungen, wenn fur die beauftragten Leistungen bereits Markt- bzw. Selbstkostenpreise nach der VO PR
Nummer 30/53 vereinbart worden sind.

Zur Beurteilung der Angemessenheit von neuen Preisen soll bei umfangreichen Leistungen und bei Leistungen,
bei denen aufgrund ihrer Eigenart mit Nachtrdgen zu rechnen ist (z.B. UmbaumafRnahmen), bereits vor
Zuschlagserteilung die vollstandige Preisermittlung (Kalkulation) vom Bieter/Auftragnehmer abgefordert werden.

Die Angaben des Auftragnehmers zu seiner Kalkulation in den Formblattern 221-223 kdnnen auch zur Beurteilung
der Angemessenheit von neuen Preisen herangezogen werden; vorausgesetzt, diese Angaben sind vollstéandig, in
sich schlussig, rechnerisch richtig und ausreichend aussagekraftig.

Die auftragvergebende bzw. baudurchfihrende Stelle des Auftraggebers hat den Auftragnehmer darauf hinzu-
weisen, dass alle Festlegungen im erteilten Auftrag einschliel3lich der Nachlasse (ohne oder mit Bedingungen)
gelten. In den Fallen des § 2 Absatz 3 VOB/B ist méglichst zeitnah nach erfolgter Ausfuhrung, in den Féllen des 8
2 Absatz 5 und 6 VOB/B mdglichst rechtzeitig vor der Ausfuhrung der Nachweis Uber geforderte Mehr- oder
Minderkosten zu verlangen bzw. ausnahmsweise in Einzelféllen des § 2 Absatz 6 VOB/B ein Nachtragsangebot
einzuholen. Diese Stelle des Auftraggebers hat unverziglich zu prifen, ob diese Bedingungen erfillt sind. Der
Auftragnehmer hat die erforderlichen Auskiinfte zu erteilen.
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Verfahren (Nachweis, Prufung, Prifungsvermerk, Nachtragsvereinbarung)
Nachweis

Der Auftragnehmer hat Grund und Hohe seiner Forderung — sei es die Forderung nach Mehr-/Anderungs-
vergutung, Schadensersatz oder Entschadigung — darzulegen und nachzuweisen. Soweit Mehr-/Anderungsver-
gltung verlangt wird, hat er nachzuweisen, dass der neue Preis auf den Grundlagen der Preisermittlung des
Auftrages gebildet worden ist.

Enthalt der erteilte Auftrag Preise fiir gleiche oder vergleichbare Leistungen, so kann die Héhe des neuen Preises
anhand dieser nachgewiesen werden. Soweit die Preisermittiung des beauftragten Angebotes keine einschlagigen
Angaben enthalt und vergleichbare Leistungen nicht vorhanden sind, ist ausnahmsweise ein Nachtragsangebot
vom Auftragnehmer einzuholen, das auf der Grundlage der Preisermittlung des beauftragten Angebotes kalkuliert
sein muss. Hierzu ist die Preiskalkulation mdglichst entsprechend dem Formblatt 223 vom Auftragnehmer
vorzulegen.

Die angesetzten Einzelkosten und Zuschlage bzw. Umlagen hat der Auftragnehmer danach zu belegen.
Hinsichtlich der Zeitansétze, der Stoff- und Geratekosten sowie ggf. sonstiger Kosten kénnen hilfsweise
entsprechende Ansétze aus anderen, vergleichbaren Auftrégen als Nachweis herangezogen werden.

Prifung der Nachtragsforderung (Mehr- oder Minderkosten-Aufstellung bzw. Nachtragsangebot)

— a) Die im Rahmen der Nachtragsforderung geltend gemachten Mehr- oder Minderkosten bzw. das
Nachtragsangebot sind unverziglich nach Vorlage der Nachweise zu prifen, damit die notwendige
Preisvereinbarung nach § 2 Absatz 5 und/oder § 2 Absatz 6 VOB/B mdglichst vor der Ausfuhrung getroffen
werden kann.

Dabei ist festzustellen, ob die Unterlagen vollstandig und prifbar sind. Nichtprifbare Unterlagen sind zur
Ergénzung zurtickzugeben. Wenn zur Beurteilung weitere Unterlagen benétigt werden, sind diese unver-
zuglich anzufordern. Die Angaben des Auftragnehmers in den Formbléattern 221 bis 223 kbnnen
herangezogen werden; dabei sind sie auf Vollstandigkeit, Schlissigkeit, rechnerische Richtigkeit und hin-
reichende Aussageféhigkeit zu prifen.

— b) Bei der Priifung ist zunachst festzustellen, ob die Forderung aus § 2 VOB/B hergeleitet werden kann oder
ob sie fur eine Leistung erhoben wird, die

— bereits in der Leistungsbeschreibung - auch in Vorbemerkungen dazu - enthalten ist,

— als Nebenleistung nach den jeweiligen Allgemeinen Technischen Vorschriften oder auf Grund anderer
Vertragsbedingungen (BVB, ZVB, ZTV, VOB/B) abgegolten ist,

— der Auftragnehmer ohne Auftrag oder unter eigenmachtiger Abweichung vom Vertrag ausgefuhrt hat und
bei der die Voraussetzungen fur eine mdgliche nachtragliche Anerkennung nach § 2 Absatz 8 Nummer 2
VOB/B nicht vorliegen.

— ¢) Bei der Prifung einer in Betracht kommenden Preisanpassung ist zu bericksichtigen, dass sich Leis-
tungsénderungen, insbesondere Mengenanderungen sowohl auf die Einzelkosten als auch auf die Gesamt-
kosten auswirken kdnnen.

— d) Bei der Prifung der Hohe der Forderung ist festzustellen, ob der Auftragnehmer die Vergiitung
entsprechend den Regelungen des § 2 VOB/B berechnet und dabei alle Bedingungen des erteilten Auftrags
einschlieBlich etwaiger Nachlasse (z.B. Preisnachldasse ohne oder mit Bedingungen) bertcksichtigt hat (siehe
Nummer 4).

Prifungsvermerk

Die Vergabestelle hat Art und Umfang von Leistungséanderungen bzw. die Notwendigkeit zusétzlicher Leistungen
sowie die Ermittlung des neuen Preises schriftlich zu begriinden. Darlber ist ein Prifungsvermerk mit Formblatt
522 zu fertigen und eine Vergitungszuordnung und -berechnung mit Formblatt 521 beizufligen. Dieser Prif-
vorgang ist zu den Abrechnungsunterlagen zu nehmen.

Nachtragsvereinbarung
Es ist zu prufen, ob eine Nachtragsvereinbarung zur Vergltungsanpassung erforderlich ist.

— a) In den Falen der Mengenanderungen (Nummer 2.3) und angeordneten bzw. geforderten
Leistungsanderungen (Nummern 1.3 und 1.4 i.V.m. Nummern 2.5 und 2.6) — also auch in den Féllen des § 2
Absatz 7 und Absatz 8, soweit dort auf § 2 Absatz 5 oder 6 VOB/B verwiesen wird — ist in der Regel davon
auszugehen, dass Anderungsanordnungen und Verlangen von erforderlichen Zusatzleistungen zu einer
Nachtragsvereinbarung zur Vergiitungsanpassung fuhren.
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Erforderliche Anderungen von Vertragsfristen bzw. Einzelfristen sind in der vorgenannten Nachtrags-
vereinbarung festzulegen. Zur Anderung dieser Fristen siehe Nummer 1.3.2.

— b) Bei Mengenanderungen (Nummer 2.3), angeordneten bzw. geforderten Leistungsédnderungen (Nummern
1.3 und 1.4 iiV.m. Nummern 2.5 und 2.6) sowie anderen Anordnungen des Auftraggebers wie
koordinatorische und zeitliche Anordnungen (Nummern 2.1.2 und 2.5; z.B. Fortschreibung von Vertragsfristen
oder von Einzelfristen; siehe dazu Nummer 1.3.2) und bei Abrufung von bereits im Auftrag enthaltenen
Stundenlohnarbeiten (Nummer 2.10), die keinen Einfluss auf die vereinbarten Preise (Einheitspreise bzw.
Pauschalpreis), sondern nur auf die Gesamtvergutung haben, bedarf es nur eines Prifungsvermerks mit
Formblatt 522 mit Vergitungszuordnung und -berechnung mit Formblatt 521, aber keiner Nachtrags-
vereinbarung; der fir den Haushalt Verantwortliche — Abschnitt B 2.4.3 RBBau — ist jedoch schriftlich zu
unterrichten.

Nachtragsvereinbarungen sind unverziglich nach der Priifung abzuschlieRen
— fur geénderte und zusatzliche Leistungen nach § 2 Absatz 5 bzw. Absatz 6 VOB/B so friih wie mdglich, in der
Regel vor Beginn der Ausfiihrung,

— fir Leistungsénderungen nach § 2 Nummern 7 und 8 VOB/B, die zur eventuellen Vergitungsanpassung auf §
2 Nummern 5 und 6 VOB/B verweisen, so zeitnah wie mdglich,

— bei tatsachlichen Mengenanderungen nach § 2 Absatz 3 VOB/B, sobald die Auswirkungen auf die Preise
zuverlassig beurteilt werden kdnnen.

Nachtragsvereinbarungen sind mit Formblatt 523 abzuschlielen und mit einem Prufungsvermerk mit Formblatt
522 zu begriinden. Hierzu ist eine VOB/B-rechtliche Vergitungszuordnung und -berechnung mit Formblatt 521
vorzunehmen; eine Zweitschrift ist immer der Nachtragsvereinbarung beizufiigen, damit die VOB/B-rechtliche
Zuordnung vertragsrechtlich festgelegt ist.

Werden mehrere Nachtragsvereinbarungen erforderlich, sind diese fortzuschreiben und fortlaufend zu num-
merieren.

Beurteilung der Preisbestandteile
Bei der Beurteilung der fur die Ermittlung des neuen Preises mal3gebenden Ansétze sind zu beachten:

Lohnkosten
Die Lohnkosten umfassen im Wesentlichen folgende Kostenbestandteile:

Mittellohn (ML) =

— Tarifliche Lohne, zuziglich der zu zahlenden Bauzuschlage, Leistungsléhne, Pramien, (ubertarifliche
Bezahlungen, Zuschlage fir Uberstunden, Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit, Erschwerniszuschlage und die
Arbeitgeberzulage fir Vermégenswirksame Leistungen bzw. tarifliche Zusatzrente (TZR).

— Hilfslohne (z. B. Magaziner, Kraftfahrer, Wachter, sofern sie den Leistungspositionen direkt zugerechnet
werden).

— Entgelte fiir Werkzeuge, Kleingerate und allgemeine Verbrauchsstoffe.

— Der ML entspricht dem Mittelwert der vorgenannten Lohnkosten der auf der Baustelle voraussichtlich tatigen
gewerblichen Arbeitnehmer. Dieser Mittelwert bezieht sich auf eine Person und eine Arbeitsstunde.

Der ML ist somit abhangig von der Zusammensetzung der auf der Baustelle eingesetzten Kolonne(n). Auch wenn
sich wahrend der Bauzeit deren Zusammensetzung verandert, wird bei der Preisermittlung aus Grinden der
Vereinfachung in der Regel mit einem konstanten ML kalkuliert. Eine vom Auftragnehmer mit dem Angebot
abgegebene Tariftreueerklarung ist zu beachten.

Eine Anderung des ML bei der Preisermittiung des Nachtragsangebotes gegeniiber der des beauftragten
Angebots darf grundsétzlich nur anerkannt werden, wenn

— fur die geénderte oder zusatzliche Leistung eine andere Zusammensetzung des Personals der Baustelle
erforderlich ist,

— eine Lohnerhdhung wirksam geworden ist, die den Auftragnehmer bei einem dem erteilten Auftrag
entsprechenden Ablauf nicht oder nicht in diesem Umfang betroffen hatte und eine Lohngleitklausel nicht
vereinbart ist.

Ist eine Lohngleitklausel vereinbart, gilt diese auch fir die Nachtragsvereinbarung.

Lohngebundene Kosten (LGK) =
— Summe aus Sozialkosten und Sozialléhnen.
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Sozialkosten:

— Gesetzliche Sozialkosten, wie z.B. der Arbeitgeberanteil zur Kranken-, Renten-, Pflege- und Arbeitslosenver-
sicherung; Bauberufsgenossenschaft (Unfallversicherung, Konkursausfallgeld); Arbeitsschutz und -sicherheit,

— Tarifliche Sozialkosten, wie Urlaubskasse, Lohnausgleich, Berufsbildung,
— Betriebliche (freiwillige) Sozialkosten, wie z.B. Jubilaumsgeld, Essenzuschisse.

Sozialléhne:

— Gesetzlich und tariflich bedingte Lohnzahlungen ohne adaquate Arbeitsleistung wie z.B. bezahlte arbeitsfreie
Tage (Feier-, Ausfall-, Krankheitstage), Urlaub, zuséatzliches Urlaubsgeld, Lohnausgleich, Teil eines 13.
Monatseinkommens.

Lohnnebenkosten (LNK) =

— Fahrtkosten, Ausldésung, ggf. Trennungsentschadigung, Verpflegungszuschiisse und dgl.

Bei der Beurteilung der fir die Ermittlung des neuen Preises maflRgebenden Ansatze ist zu beachten, dass
Anderungen der LGK und LNK nur beriicksichtigt werden diirfen, wenn sie bei der Preisermittlung des beauf-
tragten Angebotes kalkulatorisch nicht erfasst werden konnten.

Zeitaufwand fur die Leistungsposition (Zeitmengenansétze) =

Er wird bezogen auf die Mengenansatze und ermittelt nach Erfahrungswerten, Richtwerten (z.B. Akkordtabellen)
und dgl. unter Berlcksichtigung der Besonderheiten der Baustelle.

Die in der Preisermittlung zum Nachtragsangebot angefiihrten Zeitmengenanséatze sind anhand von vergleich-
baren Werten aus der Preisermittiung des beauftragten Angebotes (hilfsweise aus dem Formblatt 223), eigenen
Erfahrungswerten, verdéffentlichten Richtwerten und dgl. zu Uberprifen.

Stoffkosten

Stoffkosten umfassen Kostenbestandteile fiir Baustoffe, die zu Bestandteilen des Bauwerks werden, und fir
Bauhilfsstoffe, die in der Regel nicht im Bauwerk verbleiben (z. B. Schal- und Verbaumaterialien).

Fur Stoffe ist der Einstandspreis aus der Preisermittlung des beauftragten Angebotes anzusetzen.

Ein anderer Einstandspreis darf nur anerkannt werden, wenn wegen der Anderung des Bedarfs an Stoffen andere
Voraussetzungen fiir die Beschaffung vorliegen (z. B. andere Bezugsquellen). Dieses ist in geeigneter Weise (z.B.
durch Listenpreise, unter Berlicksichtigung gewéhrter Rabatte) vom Auftragnehmer vorzulegende Rechnungen
oder durch Mittelpreise aus Angeboten einschlégiger Lieferanten) nachzuweisen.

Die in der Preisermittiung des beauftragten Angebotes enthaltenen Zuschlagsatze auf Stoffe gelten auch fir die
Berechnung des neuen Preises.

Geratekosten

Unter Geratekosten zahlen nur solche Kosten (wie Betriebsstoffe, Energie, Auf- und Abbau sowie Kostenansatze
fur Reparatur, Verzinsung, Miete fiir Fremdgeréate), die den Geréaten direkt zuzuordnen sind. Die eigenen Kosten
fur Bedienung und Instandhaltung werden in der Regel in die Lohnkosten und die Versicherungsbeitrage in die
Allgemeinen Geschéftskosten einbezogen.

Die in der Preisermittlung des beauftragten Angebotes enthaltenen Ansatze fiir die eingesetzten Gerate gelten
grundsatzlich auch fiir die Bildung des neuen Preises. Sind wegen der Anderung oder Ergéanzung der Leistung
zusétzliche oder andere Gerate einzusetzen, sind die Kosten hierfiir entsprechend den Ansatzen in der
Preisermittlung des beauftragten Angebotes zu berechnen. Mindert sich der Geréateeinsatz, so ist der Preis
entsprechend zu verringern.

Soweit die Kosten der Vorhaltung (kalkulatorische Abschreibung, Verzinsung und kalkulatorische Reparatur-
kosten) bereits mit den Einheitspreisen abgegolten sind, wird keine zusatzliche Vergitung fur die Vorhaltung
gewabhrt. Ist die Vorhaltung gesondert in einer Leistungsposition vereinbart worden, so ist der Preis entsprechend
den fur den erteilten Auftrag maf3gebenden Ermittlungsgrundlagen zu &ndern (vgl. auch § 2 Absatz 3 Nummer 4
VOB/B).

Die Bereitstellungskosten (fur Auf- und Abladen, An- und Abtransport und evtl. Auf- und Abbau) von zuséatzlichen
Geraten kénnen im neuen Preis berlcksichtigt werden.
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Sonstige Kosten

Sonstige Kosten sind Einzelkosten, die zwar den Leistungspositionen direkt zuzuordnen sind, jedoch nicht in die
vorgenannten Kostengruppen (Lohnkosten, Stoffkosten, Geratekosten) eingeordnet werden kénnen oder sollen.
Es wird sich in der Regel um Kosten handeln, die aufgrund von Besonderheiten der Baustelle anfallen oder die,
da sie nur untergeordnete Kostenfaktoren darstellen, nicht einzeln ermittelt werden; z. B. werden deshalb bei den
Ausbaugewerken die Geratekosten (einschl. Energie- und Betriebsstoffkosten) den Sonstigen Kosten zugeordnet.

Nachunternehmerleistungen

Wird fir die Ausfiihrung von geédnderten oder zusatzlichen Leistungen der Einsatz von Nachunternehmer
erforderlich, gilt auch hier hinsichtlich der Zustimmung des Auftraggebers § 4 Absatz 8 VOB/B.

Soweit Teile der vorgenannten Leistungen von Nachunternehmern ausgefuhrt werden sollen, sind die Kosten bei
den Einzelkosten der Teilleistungen mit zu berucksichtigen.

Der in der Preisermittlung des beauftragten Angebotes zugrunde gelegte Zuschlagsatz fir Nachunternehmer-
leistungen (fur die Findung, Beauftragung und vertragliche Abwicklung — einschl. evtl. Mangelanspriiche) gilt auch
fur die Nachtragsvereinbarung.

Auf Verlangen sind vom Auftragnehmer auch fir Nachunternehmerleistungen die Angaben zur Preisermittlung
des Nachunternehmers dem Auftraggeber vorzulegen, damit im Zweifelsfall die Auskémmlichkeit dieser Preise
Uberpriuft werden kann. An die Detaillierung der Preisermittiung und die erforderlichen Nachweise kénnen die
gleichen Anforderungen gestellt werden, wie an die vom Auftragnehmer fir seine eigenen Leistungen erstellte
Preisermittlung.

Baustellengemeinkosten

Als Baustellengemeinkosten kommen insbesondere in Betracht:

— Kosten der Baustelleneinrichtung, d.h. Kosten der Einrichtung, der Vorhaltung, des Betriebs, der Bedienung,
der Bewachung und der Raumung, sofern diese nicht in einer gesonderten Leistungsposition vereinbart
worden sind;

— Kaosten der drtlichen Bauleitung, d.h. Gehalts- bzw. Lohnkosten (einschl. LZK und LNK), Kosten des Bauburos
(einschl. Telekommunikation, Post u. dgl.);

— Kaosten der Technischen Bearbeitung, Arbeitsvorbereitung, Vermessung und Kontrolle;

— Kosten flr Betonlabor, Lizenzen (sofern nicht in den Allgemeinen Geschéftskosten enthalten), Modelle und
Muster;

— Baustellenhilfsldhne (soweit nicht in den Lohnkosten enthalten) z.B. fur Schlosser, Elektriker, Magaziner;

— Kosten der Verbrauchs- und Bauhilfsstoffe, Kleingeréte, Werkzeuge u. dgl., sofern diese Kosten nicht unter
den Einzelkosten der Teilleistungen bereits eingerechnet worden sind.

Bei der Beurteilung ist zunachst festzustellen, ob die Baustellengemeinkosten

— ausschlielich in besonderen Leistungspositionen des Leistungsverzeichnisses (z. B. Baustelle einrichten und
raumen),

— ausschlieBlich als Zuschlag auf die Einzelkosten der Teilleistungen oder
— teilweise in einer besonderen Leistungsposition und teilweise als Zuschlag auf die Einzelkosten
erfasst worden sind.

Eine Anderung der Baustellengemeinkosten kommt nur in Betracht, wenn durch Mengenanderungen, geénderte
oder zusatzliche Leistungen bzw. Bauzeitenveranderung auch die Hohe dieser Gemeinkosten beeinflusst wird, z.
B. wenn eine Anderung der Baustelleneinrichtung erforderlich wird.

Allgemeine Geschaftskosten

Die Allgemeinen Geschaftskosten (AGK) beinhalten im Wesentlichen:

— Kosten der Geschéftsfihrung und Verwaltung, Mieten, Pachten und Unterhaltungskosten der Geschéfts-
gebadude, des Bauhofes, der Werkstéatten und Magazine, des Fuhrparks und dgl.;

— Steuern, Abgaben, Versicherungen, Verbandsbeitrdge, Patent- und Lizenzgebiuhren, Kosten fir Steuer- und
Rechtsberatung, Finanzierungskosten.
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Die AGK werden in der Regel jahrlich als Prozentsatz in Bezug auf die erbrachte Jahresbauleistung bzw. den
Umsatz ermittelt und in der GréRBenordnung bei den einzelnen Preisermittiungen zugrunde gelegt. Darum gilt der
in der Preisermittiung des beauftragten Angebotes enthaltene Zuschlag grundsétzlich auch fir die Berechnung
des neuen Preises.

Sollten die AGK nachvollziehbar auftragsbezogen, d. h. z. B. als fixer Betrag dem Angebotspreis zugeschlagen
sein, so sind dann diese Kosten bei den Uber 110 Prozent hinausgehenden Mehrmengen in der Regel nicht mehr
bericksichtigungsféahig, weil sie bereits mit dem Auftrag selbst erwirtschaftet sind.

Etwas anderes gilt, wenn der Auftragnehmer nachweisen kann, dass mit den erhéhten Mengen auch ein weiterer
Anfall an AGK einhergegangen ist.

Sollten sich die AGK aus umsatzbezogenen Anteilen und einmalige Kosten (Fixbetragen) zusammensetzen, sind
bei Mengenmehrungen Uber 110 Prozent die umsatzbezogenen AGK auch bei den Mehrmengen zu bertick-
sichtigen. Die Kostenanteile an den AGK, die als einmaligen Kosten anzusehen sind, fallen insoweit nicht an und
sind deshalb nicht berlcksichtigungsféhig.

Bei Mengenminderungen unter 90 Prozent sind auf Verlangen des Auftragnehmers, sofern kein Ausgleich in
anderer Weise gegeben ist, die AGK in Héhe des urspriinglich kalkulierten Ansatzes unverandert anzurechnen,
weil nach den Regelungen der VOB/B und dem Rechtsgedanken des § 649 BGB beim Auftragnehmer keine
Deckungsliicke verbleiben soll. Der nicht gedeckte Uberhang an AGK ist auf die verbleibenden Mengen
umzulegen.

Wagnis und Gewinn

Wagnis und Gewinn sind keine zwei selbstédndigen, voneinander unabhéngigen Begriffe; richtigerweise musste es
Gewinn mit Wagnisanteil heiRen. Denn es handelt sich kalkulatorisch um den Gewinn und Wagnis umfassenden
Gewinnzuschlag, in dem ein Anteil dieses Zuschlags durch das darin enthaltene und dadurch abgedeckte Wagnis
Lbedingt” ist.

Der Zuschlagsatz hierfir ist aus der Preisermittlung des beauftragten Angebotes zu (ibernehmen.

Der Zuschlag fur Gewinn einschlieBlich Wagnisanteil ist bei Mengenanderungen sowie bei geanderten,
zusétzlichen und im Nachhinein anerkannten Leistungen entsprechend der Preisermittlungsgrundlage des beauf-
tragten Angebotes zu beriicksichtigen.

Der Zuschlagsanteil fiir Wagnis ist bei Mengenminderung oder vollstandig entfallenen Leistungen zusammen mit
dem Zuschlag fur Gewinn in der kalkulierten H6he zu bertcksichtigen, wenn damit das allgemeine Unternehmer-
risiko abgedeckt wird, das mit dem Geschéftsbetrieb als solches verbunden ist. Dieser Wagnisanteil zur
Absicherung des allgemeinen Unternehmerrisikos steht dem Auftragnehmer auch dann zu, wenn die vertraglich
vereinbarte Leistung nicht mehr in dem Umfang ausgefiihrt werden soll, wie urspriinglich vereinbart bzw. wenn der
Vertrag ganz oder teilweise durch den Auftraggeber nach § 8 Absatz 1 VOB/B gekiindigt wird.

Unabhangig davon sind vom Auftragnehmer kalkulierte Zuschlage fiir Einzelwagnisse bei Mengenminderung oder
vollstandig entfallenen Leistungen kostenmindernd zu berlcksichtigen. Es handelt sich dabei um Wagnis-
zuschlage fur besondere Risiken, die mit der Erstellung bestimmter vertraglich vereinbarter Leistungen verbunden
sind. Wenn genau diese Leistungen nicht mehr im vereinbarten Umfang ausgefuihrt werden sollen, verringert sich
dadurch das Unternehmerrisiko, das mit dieses Einzelwagnis verbunden ist. Der daflir kalkulierte Zuschlag ist
darum bei der Ermittlung der gednderten Vergultung grundsétzlich in Abzug zu bringen.

Kalkulationsirrtum

Bei der Vereinbarung neuer Preise nach § 2 Absatz 3, 5 und 6 VOB/B ist ein Irrtum in den Grundlagen der
Preisermittlung grundsatzlich unerheblich. Denn es handelt sich hierbei um einen rechtlich unbeachtlichen
Kalkulationsirrtum im Risikobereich des Auftragnehmers und nicht um einen rechtserheblichen Erklarungs- oder
Inhaltsirrtum nach § 119 BGB.

Wirkt sich der Kalkulationsirrtum infolge erheblicher Mehrmengen oder umfangreicher zusétzlicher Leistungen auf
den neuen Preis so aus, dass fur den Auftragnehmer oder Auftraggeber ein Festhalten an der urspriinglichen
Preisermittlungsgrundlage nicht zumutbar ist, kann in diesem besonders begriindeten Einzelfall aus
Billigkeitsgriinden ein angemessener Preisansatz auf Grund entsprechend zutreffender Nachkalkulation —
allerdings nur fir die Mehrleistungen — vereinbart werden. Denn der Kalkulationsirrtum bezieht sich nur auf den
Leistungsumfang des abgegebenen Angebotes und des dazu erteilten Auftrags.
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Ausgleichsberechnung

Zur haushalterischen und vertraglichen Klarstellung der leistungs- und vergiitungsmafigen Vertragsanderungen
und damit zur Fortschreibung und Gesamterfassung aller Anderungen ist zu jeder leistungs- oder
vergltungsbeeinflussenden Vertragsanderung und — soweit eine solche ausnahmsweise nicht erforderlich ist
(siehe Nummer 3.2.4 zweiter Absatz) — zur erfolgten vergitungsneutralen Mengen- bzw. Leistungsénderung eine
Vergiitungszuordnung und -berechnung vorzunehmen. Das Formblatt 521 ist beizufiigen.

Eine Gesamtvergutung erfolgt immer nur auf Basis der vereinbarten bzw. gednderten Preise und nicht direkt zu
bestimmten Einzelkosten von Preisen (wie AGK und BGK sowie Wagnis und Gewinn). Zur Feststellung, ob
Leistungsanderungen zu erforderlichen Preisanpassungen fiihren, kann eine Ausgleichsberechnung auf Basis
bestimmter Einzelkosten — wie z.B. AGK und BGK oder Wagnis und Gewinn — erfolgen.

Eine Ausgleichsberechnung kann entweder Uber die Gesamtpreise oder Uber die Gemeinkosten (AGK, BGK
sowie Wagnis und Gewinn) der Leistungspositionen erfolgen (siehe dazu die Berechnungsbeispiele zu Nummer
7.6).

Dabei ist bei

— jeder tatsachlichen Mengenanderung (siehe Nummer 2.3) unter Berlicksichtigung eines eventuellen Aus-
gleichs (siehe Nummer 2.3.3 b) und c)),

— jeder angeordneten bzw. geforderten Leistungsanderung (siehe Nummern 1.3 und 1.4 sowie Nummern 2.5
und 2.6),

— jeder anderen koordinatorischen und zeitlichen Anordnung des Auftraggebers (Nummern 2.1.2 und 2.5) und

— jeder Abrufung bzw. Vereinbarung von Stundenlohnarbeiten (Nummer 2.10),

auch wenn sie im Einzelfall keinen Einfluss auf die vereinbarten Preise (Einheitspreise bzw. Pauschalpreise),
sondern nur auf die Gesamtvergiitung hat, die Festlegung der sich daraus ggf. ergebenden notwendigen Ver-
gltungsanpassung aufzunehmen.

Eine Vergitungszuordnung und -berechnung enthalt damit nicht nur die Vergutungsanspriiche nach § 2 VOB/B
(siehe Nummer 2.1), sondern auch alle sonstigen ublichen Vergltungsanspriiche nach VOB/B bzw. nach BGB
(siehe Nummer 2.2). Ausgenommen davon sind Schadensersatz- bzw. Entschadigungsanspriiche sowie nicht
vergltungsbezogene Kostenerstattungsanspriche nach VOB/B und BGB, wie beispielhaft unter Nummer 2.2
aufgefuhrt; diese sind nur nachrichtlich aufzufiihren.

Eine Vergutungszuordnung und -berechnung ist entsprechend der unter den Nummern 2.1 und 2.2 dargestellten
und dazu unter den Nummern 2.3 bis 2.10 speziell abgehandelten Vergitungsstruktur mit Formblatt 521
vorzunehmen und dem Formblatt 522 als Anlage beizufiigen. Sofern eine Nachtragsvereinbarung — Formblatt 523
— geschlossen wird, ist dieser eine Zweitschrift des Formblatt 521 beizufiigen, damit die VOB/B-rechtliche
Zuordnung vertragsrechtlich festgelegt ist.
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(Hinweis: Die folgenden Berechnungsbeispiele dienen nur der Veranschaulichung der vorstehenden Ausfiih-
rungen des Leitfadens. Die Zahlen erheben keinen Anspruch auf Richtigkeit der Anséatze.)

7.1 Ausgangswerte der Beispiele
7.1.1 Kalkulationsangaben des Auftragnehmers, z. B. aus Formblatt 221
Mittellohn (ML) = 12,00 €/h 12,00 €/h
Lohngebundene Kosten (85% vom ML) 10,20 €/h 10,20 €/h
Lohnnebenkosten (10% vom ML) = 1,20 €/h 1,20 €/h
Kalkulationslohn (KL) = 23,40 €/h 23,40 €/h
Gesamtzuschlag auf Lohn (20% vom KL - siehe 7.1.2) 4,68 €/h 4,68 €/h
Verrechnungslohn (VL) = 28,08 €/h
7.1.2 Aufgliederung der Kostenanteile nach den Kalkulationsangaben des AN,
z. B. Formblatt Kalkulation Uber die Endsumme 221
7.1.2.1 Aufgliederung der Zuschlage auf die Einzelkosten der Teilleistungen, z. B. aus Formblatt 221
auf Lohnkosten auf Stoffkosten auf Geréatekosten
[%6] [%] (%]
fur Baustellengemeinkosten (BGK) 7 7 -
fur Allgemeine Geschéaftskosten (AGK) 8 8 8
fur Wagnis und Gewinn (W+G) 5 5 5
Gesamtzuschlage 20 20 13
7.1.2.2 Aufgliederung der Einzelkosten der Teilleistungen beispielhaft fir bestimmte Leistungspositionen,
z. B. aus Formblatt 223
Teilkosten einschlielich Zuschlage in €
Bezeichnung der Mengen- | Zeitansatz je Mengeneinheit Angebotener
Leistungsposition einheit [Stunden] Ein-
Léhne Stoffe Gerite Nachunter- | heitspreis
nehmer
Ortbetonwand m3 1,3 36,50 85,35 23,15 - 145,00
Ortbeton-
Sauberkeitsschicht m? 21 59,00 76,00 - - 135,00
Fugenband m 1,0 28,08 22,92 - - 51,00
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7.1.3 Aufgliederung der Teilkosten und Zuschlage
7.1.3.1 fur die Leistungsposition Ortbetonwand
Teilkosten einschl. . Teilkosten ohne s
Zuschlage Zuschlage Zuschlage 1)2) | Zuschlage °)
[€/m3] [%] [e/m3] [e/m3]
1 2 3 4
Lohn (1,3 h x 28,08 €/h): 36,50 20 30,40 6,10
Stoffe: 85,35 20 71,10 14,25
Geréte: 23,15 13 20,50 2,65
insgesamt:*) 145,00 = EP. - 122,00 23,00
7.1.3.2 fir die Leistungsposition Ortbeton-Sauberkeitsschicht
Teilkosten einschl. . Teilkosten ohne I
Zuschlage Zuschlage Zuschlage 1) 2) | Zuschlage °)
[€/m3] (%] [€/m?] [&/m3]
1 2 3 4
Lohn (2,1 h x 28,08 €/h): 59,00 20 49,15 9,85
Stoffe: 76,00 20 63,35 12,65
insgesamt:®) 135,00 = EP. - 112,50 22,50
7.1.3.3 fir die Leistungsposition Fugenband mit Randverstarkung aus PVC, Breite 350 mm
Teilkosten einschl. B Teilkosten ohne s
Zuschlage Zuschlage Zuschlage 1)2) | Zuschlage %)
[€/m3] (%] [€/m?] [e/m3]
1 2 3 4
Lohn (1,0 h x 28,08 €/h): 28,08 20 23,40 4,68
Stoffe: 22,92 20 19,10 3,82
insgesamt:®) 51,00 = EP. - 42,50 8,50
1) (Spaltel)x 100 _ _ 36,50x 100
100 + (Spalte 2) (Spalte 2) = Spalte 3 zum Beispiel: ~100+20 30,40
2) Hinweis: die Werte sind gerundet!
3) (Spalte 1) — (Spalte 3) = Spalte 4 zum Beispiel: 36,50 — 30,40 = 6,10
4) Sonstige Kosten und Nachunternehmerleistungen wurden bei dieser Leistung nicht angesetzt.
5) Gerate, Sonstige Kosten und Nachunternehmerleistungen wurden bei dieser Leistung nicht angesetzt.
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7.1.4 Aufgliederung der Zuschlage nach Baustellengemeinkosten (BGK), Allgemeine Geschaftskosten (AGK) und

Wagnis + Gewinn (W+G)1 1)
7.1.4.1 fir die Ortbetonwéande

BGK AGK W+G
Teilkosten ohne Zuschlage fur Lohn (siehe 7.1.3.1, Spalte 3) 30,40 30,40 30,40
Teilkosten ohne Zuschlage fur Stoffe (siehe 7.1.3.1, Spalte 3) 71,10 71,10 71,10
Teilkosten ohne Zuschlage fur Gerate (siehe 7.1.3.1, Spalte 3) - 20,50 20,50
Summe der Teilkosten ohne Zuschlage [€/m3] 101,50 122,00 122,00
Zuschlage [%] (siehe 7.1.2) 7 8 5
Gemeinkosten [€/m3] 1) 7,11 9,76 6,10

7.1.4.2 fir die Ortbeton-Sauberkeitsschicht

BGK AGK W+G
Teilkosten ohne Zuschlage fur Lohn (siehe 7.1.3.2, Spalte 3) 49,15 49,15 49,15
Teilkosten ohne Zuschlage fur Stoffe (siehe 7.1.3.2, Spalte 3) 63,35 63,35 63,35
Summe der Teilkosten ohne Zuschlage [€/m3] 112,50 112,50 112,50
Zuschlage [%] (siehe 7.1.2) 7 8 5
Gemeinkosten [€/m3] 1) 7,88 9,00 5,62

7.1.4.3 fiur den Einbau Fugenband mit Randverstarkung aus PVC, Breite 350 mm

BGK AGK W+G
Teilkosten ohne Zuschlage fur Lohn (siehe 7.1.3.3, Spalte 3) 23,40 23,40 23,40
Teilkosten ohne Zuschlage fir Stoffe (siehe 7.1.3.3, Spalte 3) 19,10 19,10 19,10
Summe der Teilkosten ohne Zuschlage [€/m3] 42,50 42,50 42,50
Zuschlage [%] (siehe 7.1.2) 7 8 5
Gemeinkosten [€/m3] 1) 2,98 3,40 2,12

1) Summe x Zuschlag [%] / 100 = Gemeinkosten [€/m?] zum Beispiel: 101,50x 7 /100 =7,11

VHB Bund — Ausgabe 2017 Blatt 17 von 22




Freie Hansestadt Bremen

© FormLAB Gesellschaft fiir Prozessautomatisierung mbH — www.formlab-gmbh.de

VHB-174-DE-FL — Teil 5 Leitfaden 510

510

7.2 Beispiel zu § 2 Absatz 3 Nummer 2 VOB/B (Uberschreitung des Mengenansatzes)

— Die nachfolgenden zwei Varianten 7.2.1 und 7.2.2. unterscheiden sich durch die Berlicksichtigung der
Allgemeinen Geschéftskosten (AGK), siehe Fu3noten —

7.2.1 Ortbetonwénde beauftragt: 150,00 m3

ausgefihrt (>110 % der beauftragten Menge): 200,00 m3
Mehrmengen tber 110 % [200,00 ./. (150,00 + 10 %)]: 35,00 m3
bisheriger Einheitspreis [EPalt].: 145,00 €/m3

neuer Einheitspreis [EPneu] fur die Gber 110 % hinausgehende Menge:
[EPneu] = [EPalt] ./. anteilige BGK und AGK 1)
[EPneu] = 145,00 €/m3 ./. [ 7,11+ 9,76] €/m3 = 128,13 €/m?

Auf die Nrn. 2.3, 3.1 und 3.2 wird hierzu hingewiesen.

7.2.2 Ortbetonwénde beauftragt: 150,00 m3

ausgefihrt (>110 % der beauftragten Menge): 200,00 m3
Mehrmengen Uber 110 % [200,00 ./. (150,00 + 10 %)]: 35,00 m3
bisheriger Einheitspreis [EPalt].: 145,00 €/m?3

neuer Einheitspreis [EPneu] fur die Gber 110 % hinausgehende Menge:
[EPneu] = [EPalt] ./.anteilige BGK ?)
[EPneu] = 145,00 €/m3 ./. 7,11 €/m3 = 137,89 €/m3

Auf die Nrn. 2.3, 3.1 und 3.2 wird hierzu hingewiesen.

1) Die AGK sind abzuziehen, wenn aus der Kalkulation zum Hauptangebot hervorgeht, dass sie auftragsbezogen als fixer Betrag
kalkuliert worden sind - sieche Nummer 4.7 des Leitfadens. Die BGK sind ebenfalls abzuziehen, vorausgesetzt, sie verandern sich
aufgrund der Mehrmengen nicht. W+G sind in voller Hohe auch fir die Mehrmengen zu berlcksichtigen und darum nicht
abzuziehen.

2) Die BGK sind abzuziehen, vorausgesetzt, sie verandern sich aufgrund der Mehrmengen nicht. Die AGK sind nicht abzuziehen, wenn
der AN anhand seiner Kalkulation zum Hauptangebot nachweist, dass sie in Bezug auf die erbrachte Jahresleistung bzw. den
Umsatz ermittelt worden sind — siehe Nummer 4.7 des Leitfadens. W+G sind in voller Hohe auch fur die Mehrmengen zu
beriicksichtigen und darum ebenfalls nicht abzuziehen.
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7.3  Beispiel zu 8 2 Absatz 3 Nummer 3 VOB/B

7.3.1 Unterschreitung des Mengenansatzes

Ortbetonwéande beauftragt: 150,00 m3

ausgefiihrt (<90 % der beauftragten Menge): 80,00 m3

Mindermengen: 70,00 m3

bisheriger Einheitspreis [EPalt].: 145,00 €/m3

Neuer Gesamtbetrag fur die tatséchlich ausgefuihrte Menge:

ausgefiihrte Menge x EPalt (80 m3 x 145,00 €/m?3) = 11.600,00 €

BGK fiir die nicht ausgefiihrte Menge (70 m3 x 7,11 €/m3) = 497,70 €

AGK fur die nicht ausgefiihrte Menge (70 m3 x 9,76 €/m3) = 683,20 €

Unternehmensbezogenes Wagnis + Gewinn fir die nicht ausgefiihrte

Menge (70 m3 x 3,05 €/m3) 1) = 213,50 €
Gesamtbetrag = 12.994,40 €

Neuer Einheitspreis [EPneu] flr die tatsachlich ausgefiihrte Menge:
Gesamtbetrag ./. tatsachlich ausgefiihrte Menge
12.994,40 € ./. 80,00 m3 = [EPneu] 162,43 €/m3

Auf die Nrn. 2.3, 3.1 und 3.2 wird hierzu hingewiesen.

7.3.2 Wegfall einer Leistungsposition (Nullmenge) ohne Ausgleich

Wegfall folgender Leistungsposition:

75 m3 Ortbeton der Sauberkeitsschicht aus unbewehrtem Beton, Schichtdicke 10 cm
vereinbarter Einheitspreis135,00 €/m3 Gesamtpreis
75 m3 x 135,00 €/m3 = 10.125,00 €

Ermittlung des Vergutungsanspruchs
Gesamtzuschlag (BGK: 7 % + AGK: 8 %+ (UW + G: 2,5%) = 17.5 % (s. 7.1.2.1)
Wagnis bleibt unbertcksichtigt (s. Leitfaden Nummer 4.8) 1)

10.125,00 € x 17,5%
17,5% 100 1.507,98 €

1) Es wird angenommen, dass der Zuschlag fir Wagnis und Gewinn (W+G) sich wie folgt auf die Kostenfaktoren aufteilt: 50 Prozent
leistungsbezogenes Wagnis, 10 Prozent unternehmensbezogenes Wagnis und 40 Prozent Gewinn (z. B. unternehmensbezogenes
Wagnis + Gewinn = 6,10 x 0,5 = 3,05 €/m3). Sofern der Auftragnehmer eine andere Aufteilung der Kostenfaktoren nachweist, ist
diese zugrunde zu legen.
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Beispiel zu § 2 Absatz 5 VOB/B (Leistungséanderung aufgrund Anordnung des Auftraggebers)

Ortbetonwénde ausgeschrieben.

7.4.1 Einbau von Stahlplatten aufgrund einer nachtraglichen Anordnung des Auftraggebers:

bisheriger Einheitspreis [EPalt].: 145,00 €/m3
bisheriger Zeitansatz: 1,3 h/m3
zusétzlicher Zeitansatz fir den Einbau der Stahlplatten: 1) 0,3 h/m3
zusétzliche Stoffkosten fur die einzubauenden Stahlplattenl): 8,00 €/m3
zusétzliche Kosten:

Lohnkosten (28,08 €/h x 0,3 h/m3) = 8,40 €/m3
Stoffkosten (8,00 €/m3 + 20%) = 9,60 €/m3
Geréatekosten fallen nicht zusatzlich an. _—
zusétzliche Kosten insgesamt: 18,00 €/m3
EPalt : 145,00 €/m3
zusatzliche Kosten: 18,00 €/m3
neuer Einheitspreis [EPneu]: 163,00 €/m3

7.4.2 Bauzeitverlangerung (spatere Ausfiihrung) aufgrund einer Anordnung des Auftraggebers

wahrend der Durchfiihrung der Baumafnahme:

bisheriger Einheitspreis [EPalt].: 145,00 €/m3
bisheriger Verrechnungslohn (VLalt) = 28,08 €/h
Lohn- und Gehaltskostenerhthung wéahrend der Bauzeitverlangerung = 3,00 % 1)
Stoffpreiserhhung wahrend der Bauzeitverlangerung = 2,00 % 2)
Mittellohn (MLneu) = (12,00 €/h + 3 %) = 12,36 €/h
+ Lohngebundene Kosten (85 % vom MLneu) = 10,51 €/h
+ Lohnnebenkosten (10 % vom MLneu) = 1,24 €/h
= Kalkulationslohn (KLneu) = 24,11 €/h
+ Gesamtzuschlag auf Lohn3) (20 % vom KLneu) = 4,82 €/h
= Verrechnungslohn (VLneu) = 28,93 €/h

Lohnkostenanteil des Einheitspreises fur die nach der Tariferhdhung

wéahrend der Bauzeitverlangerung noch erbrachten Leistungen:

1,3 h/m3x 28,93 €/h = 37,51 €/m3
Stoffkostenanteil des Einheitspreises fir die wahrend der

Bauzeitverlangerung ausgefiihrten Leistungen:

85,35 €/m3+ 2 % = 87,06 €/m3
Geréatekostenanteil des Einheitspreises bleibt unverandert.® 23,15 €/m3
Einheitspreis [EPneu] = 147,72 €/m3

Auf die Nummern 1.3, 2,5, 3.1 und 3.2 wird hierzu hingewiesen.

1)
2)

3)

4)

Nach Angabe und auf Nachweis des Auftragnehmers.

Nach Angabe und auf Nachweis des Auftragnehmers; es kann sich dabei z.B. um tatséchliche Kostenerhéhungen wegen einer
aufgrund der Bauzeitverlangerung erst spater moglichen Bestellung oder um Kosten fur die Zwischenlagerung der Stoffe handeln.
Der Zuschlag bleibt in der Regel unveréndert. Es sei denn, der Auftragnehmer weist nach, dass sich die Lohn- und Gehalts-
kostenerh6hung nennenswert auf die in den Gemeinkosten (BGK und AGK) enthaltenen Lohn- und Gehaltskosten auswirkt.

Es sei denn, der Auftraggeber weist nach, dass in den Geratekosten nennenswerte Lohnkosten einkalkuliert sind und sich somit
auch hier die Lohn- und Gehaltskostenerh6hung auswirkt.
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7.5 Hinweis zu 8 2 Absatz 6 VOB/B (Erforderliche und vom Auftraggeber geforderte Zusatzleistung)

Soweit neue Preise anhand von Mehr- oder Minderkosten auf der Grundlage des beauftragten Angebotes
ermittelt werden kdnnen, wird hierzu auf das Berechnungsbeispiel zu Nummer 7.4 verwiesen.

Liegen keine gleichen oder vergleichbaren Leistungen mit entsprechenden Preisen aus dem beauftragten
Angebot vor, ist ein ausnahmsweise dann angefordertes Nachtragsangebot zu priifen und zu werten.

Auf die Nummern 1.4.1, 2.6, 3.1 und 3.2 wird hierzu hingewiesen.

7.6  Ausgleichsberechnungen bei Wegfall ganzer Leistungspositionen in entsprechender Anwendung des § 2
Absatz 3 Nummer 3 VOB/B bei Ausgleich durch andere Leistungen (ohne Ausgleich siehe Beispiel 7.3.2)

7.6.1 Variante 1: Uberschlagige Berechnung auf der Grundlage der Einheitspreise

1.  Wegfall folgender Leistungsposition:
75 m3 Ortbeton der Sauberkeitsschicht aus unbewehrtem Beton, Schichtdicke 10 cm
vereinbarter Einheitspreis135,00 €/m3 Gesamtpreis
75 m3 x 135,00 €/m3 = 10.125,00 €

2.1 Ausgleich durch Mengenmehrung bei folgender Leistungsposition:
200 m? Ortbetonwande tatsachlich ausgefiihrt, davon 150 m3 urspriinglich
beauftragt: (siehe Beispiel Nummer 7.2)
Tatsachliche Mehrmenge 50 m3, anrechenbare Mehrmenge > 110 % = 35 m3
vereinbarter Einheitspreis: 145,00 €/m3
Vergutung fir Mehrmengen (ohne Kirzung der Gemeinkosten,
d.h. ohne Vereinbarung eines neuen EP. fir die Mehrmenge):
35 m? x 145,00 €/m? = 5.075,00 €
2.2 Ausgleich fiir Zusatzleistung durch folgende Leistungsposition:
110 m Fugenband mit Randverstéarkung aus PVC, Breite 350 mm;
vereinbarter Einheitspreis 51,00 €/m

Vergutung fiir zuséatzliche Leistung (110 m x 51,00 €/m) = 5.610,00 €
3. Ausgleichsberechnung:

Ausgleich durch Mengenmehrung = 5.075,00 €
Ausgleich durch Zusatzleistung = +5.610,00 €
Ausgleich insgesamt (Summe Mehrung) = 10.685,00 €
Verringerung der Vergltung durch Wegfall einer ganzen Leistungsposition

(Summe Minderung) = 1012500 €
Differenz (Summe Minderung < Summe Mehrung) = —+ 560,00 €

Uberschlagige Ermittlung des im Differenzbetrag enthaltenen Gemeinkostenanteils
Gesamtgemeinkostenzuschlag (BGK: 7 % + AGK: 8 % + W+G: 5 %) = 20 % (s. 7.1.2.1)
Im Differenzbetrag enthaltener Gemeinkostenanteil:

560,00 € x 20 %
20 % 100

93,33 €

Die Vergltung der Zusatzleistungen (Mehrmenge + Zusatzposition) gleicht die vertraglich vereinbarte Vergultung
fur die entfallenen Leistungen (Wegfall einer ganzen Leistungsposition) aus, so dass seitens des Auftragnehmers
hier kein Vergutungsanspruch hinsichtlich der in den entfallenen Leistungspositionen enthaltenen Gemeinkosten-
anteile besteht.

Auf die Nummer 6 wird hierzu hingewiesen.
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7.6.2 Variante 2: Berechnung auf der Grundlage der Zuschlage (BGK, AGK, W+G)

1. Wegfall folgender Leistungsposition:
75 m3 Ortbeton der Sauberkeitsschicht aus unbewehrtem Beton, Schichtdicke 10 cm
Zuschlag (BGK + AGK + W+G) — siehe 7.1.4.2 — insgesamt: 22,50 €/m3
abzlglich ersparter Anteil flr leistungsbezogenes Wagnis: 22,50 — 2,81 €/m3 = 19,69 €/m?3
19,69 €/m3 x 75 m? = 1.476,75€

2.1 Ausgleich durch Mengenmehrung bei folgender Leistungsposition:
200 m3 Ortbetonwénde
beauftragt 150 m3, tatsachlich ausgefiihrt 200 m3
Zuschlag (BGK + AGK + W+G) — siehe 7.1.3.1 — insgesamt:
Tatséchliche Mehrmenge 50 m3, anrechenbare Mehrmenge > 110 % = 35 m3
Zuschlag fiir Mehrmenge = 23,00 €/m3 x 35 m3 = 805,00 €

2.2 Ausgleich durch zusatzliche Leistungen folgender Leistungsposition:
110 m Fugenband mit Randverstarkung aus PVC, Breite 350 mm;
vereinbarter Einheitspreis: 51,00 €/m, ausgefiihrt Menge: 110 m
Zuschlag (BGK + AGK + W+G) — siehe 7.1.3.3 — insgesamt:
fur ausgefiihrt Menge = 8,50 €/m x 110 m = 935,00 €

3. Ausgleichsberechnung auf der Grundlage der Zuschlage:

Zuschlag aus Mengenmehrung (siehe 2.1) = 805,00 €
Zuschlag aus zuséatzliche Leistungen (siehe 2.2) = + 935,00 €
Gemeinkosten-Uberdeckung durch Zusatzleistungen insgesamt = 1.740,00 €
Gemeinkosten-Unterdeckung durch Wegfall einer ganzen Leistungsposition = —1.476,75 €
Differenz (Uberdeckung) + 263,25 €

Die Gemeinkostenzuschlage der Zusatzleistungen (Mehrmenge + Zusatzposition) gleichen die nicht gedeckten
Zuschlage der entfallenen Leistungen (Wegfall einer ganzen Leistungsposition) aus, so dass seitens des Auftrag-
nehmers hier kein Vergitungsanspruch hinsichtlich der in den entfallenen Leistungspositionen enthaltenen
Gemeinkostenanteile besteht

Auf die Nummer 6 wird hierzu hingewiesen.

Anmerkung zu 7.6.1 und 7.6.2

Die beiden Ausgleichsberechnungen unterscheiden sich im Wesentlichen dadurch, dass bei der iberschlagigen
Berechnung (7.6.1) der Zuschlag pauschal mit 20 % fur alle Kostenarten angesetzt wird. Tatsachlich sind aber
vom Auftragnehmer nach seinen Kalkulationsangaben (s. 7.1.2.1) jeweils 20 % auf die Lohnkosten und
Stoffkosten jedoch nur 13 % auf die Geratekosten kalkuliert worden. In der genaueren Ausgleichsberechnung
(7.6.2) sind diese unterschiedlichen Zuschlage beriicksichtigt worden. Bei beiden Ausgleichsberechnungen ist
davon ausgegangen worden, dass sich der Zuschlag fur Wagnis + Gewinn wie folgt auf die Kostenfaktoren
aufteilt: 50% leistungsbezogenes Wagnis, 10 % unternehmensbezogenes Wagnis und 40% Gewinn. Sofern der
Auftragsnehmer eine andere Aufteilung nachweist, ist diese zu bertcksichtigen.
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