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Bautagebuch
Bezeichnung der Bauleistung:
MaRnahmenummer BaumafRnahme
Vergabenummer Leistung
Auftragnehmer
Baubeginn am
Baufertigstellung am
vom bis
Bauunterbrechung von langerer Dauer |
vom | bis
vom | bis
vom | bis
vom | bis
Bautberwachung |:| Intern |:| Extern (Buro)
Name
Ortliche Bauoberleitung |:| Intern |:| Extern (Buro)
Name

Die ,Richtlinien fir das Fiuhren des Bautagebuches" sind zu beachten.
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Richtlinien fir das Fihren des Bautagebuches

Das Bautagebuch ist gemaR HVA B-StB Teil 3 ,Vertragsabwicklung”, Abschnitt 3.1. ,Bauliberwachung" zu
fuhren.

Im Bautagebuch sind bedeutsame Sachverhalte des Bauablaufs festzuhalten, soweit diese nicht schon in
anderen Dokumenten (Vermerk, Schriftverkehr) erfasst sind. Es sind nur Ereignisse zu dokumentieren, die
bei Anwesenheit auf der Baustelle festgestellt wurden; die Eintragungen sind tagesaktuell vorzunehmen.

Nachtragliche Eintragungen oder Anderungen sind zu dokumentieren.

Bedeutsame Sachverhalte kénnen insbesondere sein:

Querverweise zu anderen Dokumenten
wesentliche Leistungen des Auftragnehmers
geanderte und zusatzliche Bauleistungen
Abweichungen vom Bauvertrag

Unterbrechung und Verzégerung der Arbeiten und ihre Ursachen (z. B. Ausfall von GroR3geraten,
fehlende Materialbelieferung, unzureichender Personaleinsatz)

vermutet mangelhafte Leistungen
Vereinbarung von Stundenlohnarbeiten
miindliche Anordnungen des Auftraggebers (z. B. bei Gefahr in Verzug)

bei Bauten, die durch den Wasserstand offener Gewéasser beeinflusst werden, die Wasserstande nach
Erfordernis

Grundwasserstande (falls angeordnet)

Beschaffenheit des Baugrundes

Unfalle, Rutschungen und dergleichen

VersttRe gegen den Bauvertrag bzw. Sicherheitsvorschriften
miindliche Weisungen von Vorgesetzten

miindliche Weisungen von Dritten Weisungsbefugten
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Seite

Feststellungen, Vermerke
(siehe Richtlinien fur das Fihren des Bautagebuchs)

Name

Datum
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